

Laboratorio Virtual de Matemáticas (LVM)

Sub2. C2. Puesta en marcha del proyecto
en los centros seleccionados

Estado del Plan de instalación gradual. Fase 3

Exp.: 029/14-SV

Lote 2

13/04/15

Laboratorio Virtual de Matemáticas (LVM)

Sub2. C2. Puesta en marcha del proyecto
en los centros seleccionados

Estado del Plan de instalación gradual. Fase 3

Exp.: 029/14-SV

Lote 2

Control Documental

Proyecto	"SUMINISTRO, IMPLANTACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN DEL CAMBIO, PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE LECTOESCRITURA Y UN LABORATORIO VIRTUAL DE MATEMÁTICAS" Exp.: 029/14-SV
Entidad de destino	Red.es - Gobierno de Extremadura. Consejería de Educación y Cultura
Título	Puesta en marcha del proyecto en los centros seleccionados. Estado del Plan de instalación gradual. Fase 3 Exp.: 029/14-SV Lote 2
Versión	v 2
Fecha edición	13/04/15
Fichero	Sub2 C2 Plan de instalación gradual – F3 – Estado - Lote 2 v2.pdf
Autor(es)	Carlos Naranjo Marquina, María José Carbonell Quiles, Norberto Poveda Naharro
Resumen	Fase 3 del <i>Plan de instalación gradual</i> del proyecto en los centros de Educación Infantil y Primaria determinados por la Consejería de la Educación y Cultura de Extremadura.



Laboratorio Virtual de Matemáticas (LVM)

Estado del Plan de instalación gradual. Fase 3

Índice

Plan de instalación gradual. Fase 3

Cronograma. Fase 3

Tarea:

- Comunicación con los centros. Fase 3
- Evaluación del resultado del Plan de pruebas. Fase 3

Situación del Plan de instalación gradual. Fase 3

Centros que han realizado el Plan de instalación a 10/04/15. Fase 3

Anexo 1

Plan de instalación gradual. Fase 3

En la fase uno se realizó el **Plan de instalación gradual** en 4 (80%) de los 5 centros piloto.

En fase dos, 24 (26,3%) de los 91 centros seleccionados por la Consejería de Educación realizaron el **Plan de instalación gradual**.

La fase 3 contempla reiniciar el **Plan de instalación gradual** en los 67 centros que no realizaron esta instalación en la fase dos.

A la fase tres se incorpora además el centro I.E.S. Vegas Bajas, que solicitó formar parte del **Plan de instalación**.

El **Centro de Atención al Usuario para Docentes (CAU)** reinicia el **Plan de instalación gradual** en estos 65 centros, enviando un nuevo comunicado por correo electrónico (*ver Anexo 1*).

Cronograma. Fase 3

Fase 3. Instalación en 67 centros.

Inicio: 20/03/15

Fin: ...

Tareas

Comunicación con los centros. Fase 3

El **Centro de Atención al Usuario para Docentes** ha enviado la comunicación por correo electrónico a los 67 centros que no han realizado el **Plan de instalación gradual** durante la fase 2 para motivarles a la realización del mismo (*ver Anexo 1*).

Evaluación del resultado del Plan de pruebas. Fase 3

El **Centro de Atención al Usuario para Docentes** evaluará, en los 67 centros arriba mencionados, los resultados de las pruebas, comprobando que se ha seguido el plan de pruebas y analizando las incidencias recibidas.

La evaluación consistirá en:

- Comparar los resultados obtenidos con los esperados.
- Identificar el origen de cada problema, determinando las acciones que deban llevarse a cabo para su resolución satisfactoria.

Se registrarán resultados e incidencias de la aplicación del plan de pruebas.

Situación del Plan de instalación gradual. Fase 3

El **Plan de instalación gradual. Fase 3.Lote 2** se inicio una vez finalizado el **Plan de instalación gradual. Fase 2.Lote 2** (20/03/15).

En el **Plan de instalación gradual. Fase 3. Lote 2** participan los 67 centros que no han realizado el **Plan de instalación gradual** en la fase 2.

El **Centro de Atención al Usuario para Docentes** solicitó a los 67 centros que realizaran el plan de instalación. A **10/04/2015**, la situación es:

9 centros (13,4%) han realizado el plan de instalación.

58 centros (86,6%) NO han realizado el plan de instalación.

Tabla resumen "Plan de instalación" Lote 2 (Fase 3 a 10/04/15)

Tipo centro	Total de centros	Recibido documento "Recogida de resultados"
C.E.E.	3	0
C.E.I.	0	0
C.E.I.P.	32	3
C.E.P.A.	4	1
C.P.R.	4	0
C.R.A.	8	2
C.O.L.	1	0
I.E.S.	8	1
I.E.S.O.	7	2
TOTAL	67	9

A **10/03/2015**, la situación general del **Plan de instalación gradual. Lote 2, fase 3**, es como sigue:

37 centros (38,9%) han realizado el plan de instalación.

56 centros (61,1%) NO han realizado el plan de instalación.

Tabla resumen "Plan de instalación" Lote 2 (a 10/04/15)

Tipo centro	Total de centros	Recibido documento "Recogida de resultados"
C.E.E.	3	0
C.E.I.	0	0
C.E.I.P.	46	17
C.E.P.A.	4	1
C.P.R.	6	2
C.R.A.	11	5
C.O.L.	1	0
I.E.S.	15	8
I.E.S.O.	9	4
TOTAL	95	37

Centros que han realizado el Plan de instalación a 10/04/15. Fase 3

Tipo	Centro	Población	Provincia
C.E.I.P.	C.E.I.P. El Vivero	Cáceres	Cáceres
C.E.I.P.	C.E.I.P. Los Arcos	Malpartida de Cáceres	Cáceres
C.E.I.P.	C.E.I.P. San Andres	Almaraz	Cáceres
C.E.P.A.	C.E.P.A. Abril	Badajoz	Badajoz
C.R.A.	C.R.A. Extremadura	Alconera	Badajoz
C.R.A.	C.R.A. Valle del Alagón	Alagón	Cáceres
I.E.S.	I.E.S. Bioclimático	Badajoz	Badajoz
I.E.S.O.	I.E.S.O. Gabriel García Márquez	Tiétar	Cáceres
I.E.S.O.	I.E.S.O. Via de la Plata	Casar de Cáceres	Cáceres

Anexo 1

Correo a los centros que **no** han realizado el **Plan de instalación gradual**.

Estimado ...,

Su centro está incluido en el Plan de Instalación gradual para la puesta en marcha de los Laboratorios Virtuales de Lectoescritura y Matemáticas.

El plan de instalación estaba programado entre las siguientes fechas:

Inicio: lunes 9 de Febrero de 2015

Fin: viernes 27 de Febrero de 2015

A día de hoy 20/03/15 no hemos recibido cumplimentada la tabla de "Recogida de resultados".

Aunque las fechas programadas para el plan de instalación han finalizado puede enviarnos la tabla de "Recogida de resultados" al correo electrónico cau.lv@itenm.com por lo que le estaríamos muy agradecidos.

Le recordamos que tiene a su disposición el soporte del **Centro de Atención al Usuario para Docentes** que se encuentra disponible de lunes a viernes en horario de 9:00 a 17:00 horas.

La comunicación con el centro de **Centro de Atención al Usuario para Docentes** puede realizarse:

mediante el correo electrónico: cau.lv@itenm.com

mediante el teléfono: **965 42 56 65**

Si en su centro quieren conocer cómo funcionan y las utilidades de ambos laboratorios, puede acceder al siguiente material de consulta de la Consejería de Educación <http://lvi.educarex.es/conoceryaplicarlviylvm/>, material adaptado para el perfil docente de los laboratorios. En caso de que quiera planificar el uso educativo de estas aplicaciones, es totalmente recomendable que no pase por alto este material.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que necesite.

Saludos,

Norberto Poveda

Centro de Atención al Usuario para Docentes

cau.lv@itenm.com

Tel. [965 42 56 65](tel:965425665)