

## Laboratorio Virtual de Matemáticas (LVM)

Planificación y ejecución del proyecto

Exp.: 029/14-SV

Lote 2

09/02/15

## Planificación y ejecución del proyecto

### Exp.: 029/14-SV

### Lote 2

### Control Documental

Proyecto	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE “SUMINISTRO, IMPLANTACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN DEL CAMBIO, PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE LECTOESCRITURA Y UN LABORATORIO VIRTUAL DE MATEMÁTICAS” Exp.: 029/14-SV
Entidad de destino	Red.es - Gobierno de Extremadura. Consejería de Educación
Título	Planificación y ejecución del proyecto Exp.: 029/14-SV Lote 2
Versión	v 5.0
Fecha edición	09/02/15
Fichero	Planificación y ejecución del proyecto Exp_029-14-SV Lote 2 v5.pdf
Autor(es)	María José Carbonell, Ernesto M. Ferrández
Resumen	Hitos, entregas y fechas

## LOTE 1. SUBPROYECTO 2

### Implantación y gestión del cambio del LVM

#### A) Capacitación del profesorado para la gestión del cambio.

##### 2.A.1 Formación a formadores de formadores y técnicos de orientación

Tipo de formación	Presencial
Número máximo de acciones formativas	16 acciones (en ejecución o planificadas)
Número de acciones formativas en ejecución Nº pedido: 4500036050 Fecha: 29/01/15	10 acciones
Número de acciones planificadas y pendientes de inicio. Nº pedido: <i>pendiente</i> Fecha: <i>pendiente</i>	6 acciones
Plazo máximo de fin de la ejecución de todas las acciones.	28/10/15
Plan de capacitación del profesorado <b>Aprobado 28/01/15 17:52</b>	∨ 15-01-28 Lote 2 Plan de capacitación del docente para la gestión del cambio .pdf
Documento	∨ Acta de asistencia de capacitación a usuario

##### 2.A.1 Formación a docentes de los centros

Tipo de formación	Online
Plan de capacitación del profesorado <b>Aprobado 28/01/15 17:52</b>	∨ 15-01-28 Lote 2 Plan de capacitación del docente para la gestión del cambio .pdf

## B) Materiales de capacitación.

### 2.B.1 Material digital para autoformación de docentes

Tipo de materiales	Contenidos formativos digitales
Fecha de lanzamiento de pedido Nº pedido: 4500035777 Fecha: 22/12/14	22/12/14
Plazo máximo	90 días
Fecha de límite de entrega	22/03/15

### 2.B.2 Material de apoyo a los formadores de formadores

Tipo de materiales	Presentación
Fecha de lanzamiento de pedido Nº pedido: 4500035777 Fecha: 22/12/14	22/12/14
Plazo máximo	90 días (10/03/15)
Fecha de entrega <b>Aprobado 29/01/15 12:51</b>	29/01/15
Material que se entrega	<p>Material de apoyo a los docentes:  <a href="http://lvm.educarex.es/conoceryaplicarlvl/lvm">http://lvm.educarex.es/conoceryaplicarlvl/lvm</a></p> <p>Laboratorio de prácticas LVM:  <a href="http://lvm.educarex.es/lvmp">lvm.educarex.es/lvmp</a></p> <p>Documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>∨ Sub2 B2 Material de apoyo a los formadores de formadores - Laboratorio de prácticas - Lote 2</li> <li>∨ Sub2 B2 Laboratorio de prácticas LVM – guía de prácticas – Lote 2</li> <li>∨ Sub2 B2 Laboratorio de prácticas LVM – listado de claves – Lote 2</li> </ul>

Petición de la Consejería de Educación de Extremadura: creación de una adaptación del material “Conocer y aplicar LVL y LVM” orientada al proyecto eScholarium. Índice y organización de contenidos recibido el 09/02/15.

### C) Puesta en marcha del proyecto en los centros seleccionados

#### Plan de instalación gradual

Tipos de centros	Educación Infantil y Primaria y otros tipos de centros.
Determinación de centros	Consejería de la Educación y Cultura de Extremadura
Fase 1	5 centros piloto ( <b>en proceso</b> )
Fase 2	91 centros ( <b>en proceso</b> )
Fecha de inicio	19/01/15
Plan de instalación gradual <b>Aprobado 15/01/15</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Sub2 C Plan de instalación gradual - Lote 2</li> </ul>
Documento Fase 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Sub2 C Plan de instalación gradual - Anexo A - Requisitos técnicos</li> <li>~ Sub2 C Plan de instalación gradual - Anexo C - Plan de pruebas - Lote 2</li> <li>~ Sub2 C Plan de instalación gradual - Anexo E - Recogida de resultados - Lote 2</li> </ul>
Documento Fase 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ <a href="#">Sub2 C2 Plan de instalación gradual - Fase 2 - Lote 2</a></li> <li>~ <a href="#">Sub2 C2 Plan de instalación gradual - Anexo A - Fase 2 - Requisitos técnicos</a></li> <li>~ <a href="#">Sub2 C2 Plan de instalación gradual - Anexo C - Fase 2 - Plan de pruebas - Lote 2</a></li> <li>~ <a href="#">Sub2 C2 Plan de instalación gradual - Anexo E - Fase 2 - Recogida de resultados - Lote 2</a></li> <li>~ <a href="#">Sub2 C2 Plan de instalación gradual - Anexo G - Fase 2 - CAU Manual de resolución - Lote 2</a></li> </ul>

**D) Seguimiento, evaluación e investigación de la implantación del proyecto.**

**2.D.1 Fase inicial. Planteamiento, diseño y planificación**

Fecha de petición	
Fecha de entrega	
Documento preliminar (entrega obligatoria)	

**2.D.2 Fase de desarrollo. Procedimiento de recogida de información**

Fecha de inicial	19/01/15 (junto con el plan de instalación)
Fecha de final	

**2.D.3 Fase final. Informe de investigación**

Fecha de lanzamiento de pedido Nº pedido:                      Fecha:	
Plazo máximo	30 días
Fecha de entrega	
Documento final (entrega obligatoria)	

Fuentes de seguimiento y recogida de información:

- ✓ Ejecución del Plan de instalación (fase 1).
- ✓ Centro de Atención al Usuario (CAU).
- ✓ Proceso de capacitación a formadores de formadores y técnicos orientación.
- ✓ Centros de referencia.
- ✓ Herramienta “Análisis del aprendizaje” de los laboratorios.

## E) Soporte a usuarios.

### 2.E. Servicio de asesoría técnica y pedagógica a los docentes de los centros

Destinatarios	Docentes
Tipo de servicio	Asesoría técnica y pedagógica
Número máximo de centros	96 centros
Asistencia	Telefónica y/o correo electrónico
Horario	de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00
Tiempos de respuesta y de resolución	Según tablas del PPT (pag.54 y 55)
Fecha de lanzamiento de pedido Nº pedido: 4500036151 Fecha: 09/02/15	09/02/15
Fecha de final	09/02/16
Documentos	<ul style="list-style-type: none"><li>∨ <a href="#">Sub2 E Soporte a usuarios docentes - Protocolos de funcionamiento</a></li><li>∨ <a href="#">Manual de resolución de dudas y consultas técnicas LVM</a></li></ul>